

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC)	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
1.	SERVIÇOS INICIAIS	920,70	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	920,70	% Período:	100,00%											
2.	SERVIÇOS DE REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	3.237,05	% Período:	70,47%	29,53%										
2.1.	REMOÇÃO DO FÓRRO DE PVC	961,69	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO I	1.325,25	% Período:	100,00%											
2.3.	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	950,11	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	REGULARIZAÇÕES, REVESTIMENTOS E PI	8.795,20	% Período:	12,64%	87,36%										
3.1.	ALVENARIA	559,63	% Período:		100,00%										
3.2.	PISOS	6.011,94	% Período:		100,00%										
3.3.	PORTAS	2.223,63	% Período:	50,00%	50,00%										
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.008,87	% Período:		50,00%	50,00%									
4.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.008,87	% Período:		50,00%	50,00%									
5.	FORRO DE PVC	30.155,10	% Período:		4,05%	50,00%	45,95%								
5.1.	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO FORR	4.071,77	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
5.2.	FORRO DE PVC	26.083,33	% Período:			50,00%	50,00%								
6.	PINTURA	25.741,66	% Período:			50,00%	50,00%								
6.1.	PINTURA	25.741,66	% Período:			50,00%	50,00%								
7.	ACESSIBILIDADE	7.806,30	% Período:				100,00%								
7.1.	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO	7.806,30	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 138.664,88				%:	3,11%	29,47%	42,51%	24,90%							
Período:	Repasso:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	4.313,67	40.865,25	58.952,81	34.533,15										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	Investimento:	4.313,67	40.865,25	58.952,81	34.533,15										
	%:	3,11%	32,58%	75,10%	100,00%										
	Repasso:	-	-	-	-										
Acumulado:	Contrapartida:	4.313,67	45.178,92	104.131,73	138.664,88										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	4.313,67	45.178,92	104.131,73	138.664,88										

Bom Jesus (SC)

Local

terça-feira, 27 de outubro de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: Carlo Antunes dos Santos

CREA/CAU: 123.879-1

ART/RRT: 7563019-0