



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Bom Jesus	APelido Empreendimento Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e adequação de acessibilidade da UBS Raimundo Cassol
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reforma e adequação de acessibilidade da	61.010,00	% Período:	11/21 54,64%	12/21 45,36%	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.1.	Adequação de sanitário acessível funcionário:	4.081,68	% Período:	100,00%											
1.2.	Instalações de acessibilidade	6.959,32	% Período:		100,00%										
1.3.	Louças e metais	11.922,72	% Período:	100,00%											
1.4.	Calçada externa e vagas de estacionamento r	5.600,90	% Período:		100,00%										
1.5.	Telhado	16.692,98	% Período:	100,00%											
1.6.	Pintura	5.221,00	% Período:		100,00%										
1.7.	Forro	638,26	% Período:	100,00%											
1.8.	Esquadrias	9.361,36	% Período:		100,00%										
1.9.	Serviços Finais	531,78	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 61.010,00				%:	54,64%	45,36%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	33.335,64	27.674,36									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	33.335,64	27.674,36									
				%:	54,64%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	33.335,64	61.010,00									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	33.335,64	61.010,00									

Bom Jesus/SC

Local

segunda-feira, 23 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **Patrícia Camilotti**

CREA/CAU: **CAU A116659-0**

ART/RRT: **SI10680858R01**