

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Convivência de Idosos	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0
-------------------------	-----------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
<b>1.</b>	<b>Centro de Convivência de Idosos</b>	<b>583.707,28</b>	% Período:	17,05%	23,80%	28,04%	23,36%	7,75%							
1.1.	Canteiro e acampamento de obras	13.116,63	% Período:	100,00%											
1.2.	Infraestrutura	86.397,35	% Período:	100,00%											
1.3.	Supraestrutura	64.640,24	% Período:		100,00%										
1.4.	Paredes	74.286,17	% Período:		100,00%										
1.5.	Cobertura	102.468,20	% Período:			100,00%									
1.6.	Pavimentação interna	61.223,31	% Período:			100,00%									
1.7.	Revestimentos	85.980,36	% Período:				100,00%								
1.8.	Esquadrias	40.330,88	% Período:				100,00%								
1.9.	Instalações de climatização	1.186,57	% Período:				100,00%								
1.10.	Instalações de prevenção contra incêndio	2.694,46	% Período:					100,00%							
1.11.	Instalações de acessibilidade	5.124,53	% Período:					100,00%							
1.12.	Instalações sanitárias	8.852,53	% Período:				100,00%								
1.13.	Instalações hidráulicas	1.961,17	% Período:					100,00%							
1.14.	Louças e metais	11.779,71	% Período:					100,00%							
1.15.	Instalações pluviais	11.670,08	% Período:					100,00%							
1.16.	Calçada externa e vagas de estacionamento	9.688,31	% Período:					100,00%							
1.17.	Serviços finais	2.306,78	% Período:					100,00%							
<b>Total: R\$ 583.707,28</b>				%:	17,05%	23,80%	28,04%	23,36%	7,75%						
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	99.513,98	138.926,41	163.691,51	136.350,34	45.225,04									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	<b>Investimento:</b>	<b>99.513,98</b>	<b>138.926,41</b>	<b>163.691,51</b>	<b>136.350,34</b>	<b>45.225,04</b>									
Acumulado:	%:	17,05%	40,85%	68,89%	92,25%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	99.513,98	238.440,39	402.131,90	538.482,24	583.707,28									
	<b>Investimento:</b>	<b>99.513,98</b>	<b>238.440,39</b>	<b>402.131,90</b>	<b>538.482,24</b>	<b>583.707,28</b>									



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Município de Bom Jesus	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Convivência de Idosos	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0
-------------------------	-----------------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22

Município de Bom Jesus

**Local**

terça-feira, 26 de outubro de 2021

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Patrícia Camilotti**  
**CREA/CAU: CAU A116659-0**  
**ART/RRT: SH11201812100**