**III – TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2014**

**Contrato nº: 087/2014**
**III – Termo Aditivo – Prorrogação do prazo de entrega e vigência do contrato**

**Contratante**: **MUNICÍPIO DE BOM JESUS**

**Contratado: ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO - ME**
**CNPJ nº 19.235.071/0001-00**

**Finalidade**: **Contratação de empresa especializada de engenharia, para a pavimentação poliédrica com pedras irregulares da Rua Pedro Winckler** (no trecho entre a Avenida Vergílio Sabino da Silva e Rua Augusto Filipini) **e Avenida Vergílio Sabino da Silva** (no trecho entre as Ruas Pedro Winckler e Carlos João Colombo**), com área total a pavimentar de 4.148,35 m2; pavimentação de passeios com área de 1.051,70 m2; drenagem pluvial com extensão de 219,00 m; meio fio pré-moldado com extensão de 548 m; e sinalização vertical de 05 placas.**
Obra realizada através do **Contrato de Repasse nº 1009858-49/2013/MCIDADES/CAIXA - Município de Bom Jesus/SC.**

**Vinculação:** Proc. Adm. Licitatório nº 47/2014 - T.P nº 5/2014

Pelo presente Termo Aditivo e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOM JESUS**, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Pedro Bortoluzzi, 435 inscrito no CNPJ sob o n.º 01.551.148/0001-87, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Sr. Vilmar Sabino da Silva**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO - ME**, pessoa jurídica, com sede a Rua 24 de setembro nº 50, Sala, Bairro Alvorada, na cidade de Abelardo Luz - SC, inscrita no CNPJ sob n.º **19.235.071/0001-00**, neste ato representado pela **Sra. ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO,** portador da Cédula de Identidade n.º 4758621, CPF nº 042.942.859-66, residente e domiciliada na Rua 24 de setembro nº 50, Casa, Bairro Alvorada, na cidade de Abelardo Luz – SC, denominado para este instrumento particular simplesmente de **CONTRATADA**, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94 e Lei n.º 9.648/98, estabelecem as alterações contratuais que seguem.

**CLAUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

Devido a não ter sido emitida a Ordem de Serviço em tempo hábil para execução de serviços dentro do prazo. Fica prorrogado o prazo de vigência e entrega da obra para até o **dia 13 de outubro de 2016.**

**CLAUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

E por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente termo aditivo em 03(três) vias de igual forma e teor na presença de 02(duas) testemunhas que de tudo tiveram ciência.

Bom Jesus – SC,  11 de abril de 2016.

**VILMAR SABINO DA SILVA**
**Prefeito Municipal**
**Contratante**

**ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO - ME**
**CNPJ nº 19.235.071/0001-00**
**Adriele Innocencio de Oliveira Lamonatto**
**CPF nº 042.942.859-66**
**Contratada**

Testemunhas:

_____
Rosane Siqueira
CPF nº 015.656.939-65

_____
Eduardo João Trevisan
CPF nº  041.920.619-10

Cristiano Ineia
Assessor Jurídico
OAB/SC 35.160

**Minuta**

**Contrato nº: 087/2014**
**III – Termo Aditivo – Prorrogação do prazo de entrega e vigência do contrato**

**Contratante**: **MUNICÍPIO DE BOM JESUS**

**Contratado: ADRIELE INNOCENCIO DE OLIVEIRA LAMONATTO - ME**
**CNPJ nº 19.235.071/0001-00**

**Finalidade**: Fica prorrogado o prazo de vigência, bem como para execução da obra objeto do contrato original, para até **13 de outubro de 2016.**

**Vinculação:** Proc. Adm. Licitatório nº 47/2014 - T.P nº 5/2014

**Foro:** Comarca de Xanxerê.

**Data:** Bom Jesus (SC), 11 de abril de 2016.

**VILMAR SABINO DA SILVA**
**Prefeito Municipal**