FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: BOM JESUS - SC — **FOLHA No 01**

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTACÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTACÃO POLIÉDRICA

LOCALIZACÃO: Diversas — **DATA: 18/12/2013**

Data de referência dos custos: Outubro | **Periodicidade das Etapas: Bimestral**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	PAVIMENTAÇÃO	103.193,03	20%	154.789,55	30%	154.789,55	30%	103.193,02	20%			515.965,15	1,00
2	DRENAGEM	46.346,05	40%	46.346,05	40%	23.173,02	20%	0,00				115.865,12	1,00
3	SINALIZAÇÃO	0,00	0%	0,00	0%	0,00		21.573,56	100%			21.573,56	1,00
4	PASSEIOS	0,00	0%	0,00	0%	87.504,81	50%	87.504,80	50%			175.009,61	1,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		149.539,08	18,05	201.135,60	24,28	265.467,38	32,05	212.271,38	25,62	0,00	0,00	828.413,44	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		149.539,08	18,05	350.674,68	42,33	616.142,06	74,38	828.413,44	100,00	828.413,44	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 18/12/2013	NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Alexandre Bée Longhi - CREA - SC 098.740-6	ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.