CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE	PAVIMENTAÇÃO RUA DOMINGOS MICHELIN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24	5 01/25	6 02/25	7 03/25	8 04/25	9 05/25	10 06/25	11 07/25	12 08/25
1.	**LOTE 01 - SUB-BASE, BASE E DRENAGEM**	**397.378,99**	% Período:	62,53%	37,47%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.728,18	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	296.881,58	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	LIMPEZA DE PAVIMENTO - TRECHO DE CA	469,76	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	98.299,47	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 397.378,99

Período:	%:	62,53%	37,47%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	248.468,44	148.910,55											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**248.468,44**	**148.910,55**											
Acumulado:	%:	62,53%	100,00%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	248.468,44	397.378,99											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**248.468,44**	**397.378,99**											

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 13/08/2025 13:34:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BOM JESUS / SC
Local

quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10061384-5