CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE	PASSEIOS - AV. VERGILIO SABINO DA SILVA	EXECUÇÃO DE PASSEIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**EXECUÇÃOD E PASSEIOS - AV. VERGILIO**	**136.356,41**	% Período:	1,32%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.805,85	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM I	134.550,56	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						

Total: R$ 136.356,41

Período:	%:	1,32%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%	19,74%								
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.805,85	26.910,11	26.910,11	26.910,12	26.910,11	26.910,11								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.805,85**	**26.910,11**	**26.910,11**	**26.910,12**	**26.910,11**	**26.910,11**								
Acumulado:	%:	1,32%	21,06%	40,79%	60,53%	80,26%	100,00%								
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.805,85	28.715,96	55.626,07	82.536,19	109.446,30	136.356,41								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.805,85**	**28.715,96**	**55.626,07**	**82.536,19**	**109.446,30**	**136.356,41**								

VILMAR PECCINI:94916314972
Assinado de forma digital por VILMAR PECCINI:94916314972
Dados: 2025.11.06 12:37:09 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 06/11/2025 11:48:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BOM JESUS / SC
Local

quinta-feira, 6 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10078859