CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE	PASSEIOS - AV. VERGILIO SABINO DA SILVA	EXECUÇÃO DE PASSEIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**EXECUÇÃOD E PASSEIOS - AV. VERGILIO**	**136.356,41**	% Período:	50,66%	49,34%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.805,85	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PAVER COM I	134.550,56	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										

Total: R$ 136.356,41

Período:	%:	50,66%	49,34%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	69.081,13	67.275,28											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**69.081,13**	**67.275,28**											
Acumulado:	%:	50,66%	100,00%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	69.081,13	136.356,41											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**69.081,13**	**136.356,41**											

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 20/10/2025 10:45:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BOM JESUS / SC
Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10078859