CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bom Jesus	PLAYGROUND PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	PLAYGROUND PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24
1.	**PLAYGROUND PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**111.113,02**	% Período:	19,84%	35,02%	45,14%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.011,38	% Período:	100,00%										
1.2.	PROJETO COBERTUR METÁLICA	3.595,00	% Período:	100,00%										
1.3.	INFRAESTRUTURA	6.985,25	% Período:	100,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	5.265,36	% Período:	50,00%	50,00%									
1.5.	COBERTURA	32.233,90	% Período:		100,00%									
1.6.	GRAMA SINTÉTICA	7.643,50	% Período:	50,00%	50,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENAGEM	446,49	% Período:		50,00%	50,00%								
1.8.	FECHAMENTO EM VIDRO E REALOCAÇÃO	32.817,76	% Período:			100,00%								
1.9.	PINGADEIRAS	5.663,32	% Período:			100,00%								
1.10.	PLAYGROUND INFANTIL	11.332,37	% Período:			100,00%								
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	118,69	% Período:			100,00%								

Total: R$ 111.113,02

		1 12/23	2 01/24	3 02/24	4 03/24	5 04/24	6 05/24	7 06/24	8 07/24	9 08/24	10 09/24	11 10/24
Período:	%:	19,84%	35,02%	45,14%								
	Repasse:	-	-	-								
	Contrapartida:	22.046,06	38.911,58	50.155,38								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**22.046,06**	**38.911,58**	**50.155,38**								
Acumulado:	%:	19,84%	54,86%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-								
	Contrapartida:	22.046,06	60.957,64	111.113,02								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**22.046,06**	**60.957,64**	**111.113,02**								

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 28/08/2025 16:14:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bom Jesus (SC)
Local

quarta-feira, 27 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ VINICIUS GRANDO LORENZON
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10083981-6