CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - R. DOMINGOS MICHELIN

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DOMIN**	**215.043,57**	% Período:	39,62%	60,38%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.284,57	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.300,00	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SOBRE BAS	160.538,33	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SOBRE CAL	40.130,98	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	7.789,69	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 215.043,57

Período:	%:	39,62%	60,38%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	85.203,74	129.839,83											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**85.203,74**	**129.839,83**											
Acumulado:	%:	39,62%	100,00%											
	Financiamento:	-	-											
	Contrapartida:	85.203,74	215.043,57											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**85.203,74**	**215.043,57**											

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 21/10/2025 18:10:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BOM JESUS / SC
Local

terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10061384-5