CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Bom Jesus	Pavimentação Asfáltica - Rua Pedro Bortoluzzi	Pavimentação Asfáltica

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PEI**	**150.577,44**	% Período:	0,78%	1,10%	23,24%	23,24%	46,48%	5,17%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.347,96	% Período:	50,00%					50,00%						
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.300,00	% Período:		50,00%				50,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE C/	139.969,31	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
1.4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4.960,17	% Período:						100,00%						

Total: R$ 150.577,44

		1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
Período:	%:	0,78%	1,10%	23,24%	23,24%	46,48%	5,17%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	1.173,98	1.650,00	34.992,33	34.992,33	69.984,65	7.784,15						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**1.173,98**	**1.650,00**	**34.992,33**	**34.992,33**	**69.984,65**	**7.784,15**						
Acumulado:	%:	0,78%	1,88%	25,11%	48,35%	94,83%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	1.173,98	2.823,98	37.816,31	72.808,64	142.793,29	150.577,44						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**1.173,98**	**2.823,98**	**37.816,31**	**72.808,64**	**142.793,29**	**150.577,44**						
	Administração Local:												

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE VINICIUS GRANDO LORENZON
Data: 25/02/2026 08:39:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bom Jesus / SC
Local

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10224642-0