CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	BOM JESUS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA LINHA NARCISO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA B**	**3.241.036,84**	% Período:	2,67%	2,56%	2,56%	24,14%	24,14%	21,58%	21,58%	0,75%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.718,62	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E COMPACTA	414.827,62	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE	2.545.359,18	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	252.842,69	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	24.288,73	% Período:								100,00%				
											100,00%				

Total: R$ 3.241.036,84

Período:	%:	2,67%	2,56%	2,56%	24,14%	24,14%	21,58%	21,58%	0,75%					
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	86.684,14	82.965,53	82.965,52	782.515,99	782.516,00	699.550,46	699.550,47	24.288,73					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**86.684,14**	**82.965,53**	**82.965,52**	**782.515,99**	**782.516,00**	**699.550,46**	**699.550,47**	**24.288,73**					
Acumulado:	%:	2,67%	5,23%	7,79%	31,94%	56,08%	77,67%	99,25%	100,00%					
	Financiamento:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	86.684,14	169.649,67	252.615,19	1.035.131,18	1.817.647,18	2.517.197,64	3.216.748,11	3.241.036,84					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**86.684,14**	**169.649,67**	**252.615,19**	**1.035.131,18**	**1.817.647,18**	**2.517.197,64**	**3.216.748,11**	**3.241.036,84**					

BOM JESUS / SC
Local

sexta-feira, 29 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: André Vinicius Grando Lorenzon
CREA/CAU: 198.027-8
ART/RRT: 10199911-0