I

CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Bom Jesus | Ginásio de esportes Cláudio Fernandes de Souza | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>04/22 | 2<br>05/22 | 3<br>06/22 | 4<br>07/22 | 5<br>08/22 | 6<br>09/22 | 7<br>10/22 | 8<br>11/22 | 9<br>12/22 | 10<br>01/23 | 11<br>02/23 | 12<br>03/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Ginásio de esportes Cláudio Fernandes de** | **420.535,01** | % Período: | 48,82% | 51,18% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Administração Local | 2.950,95 | % Período: | 48,82% | 51,18% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Substituição do telhado metálico | 193.560,82 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Demolições/remoções/ajustes | 8.091,87 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Paredes | 2.101,56 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Piso interno | 14.438,46 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Revestimentos de parede e teto | 26.780,79 | % Período: | 19,12% | 80,88% | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Esquadrias | 43.387,70 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Instalações Preventivas Contra Incêndio | 3.521,48 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Instalações de acessibilidade | 22.549,36 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.10. | Instalações sanitárias | 1.760,99 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Instalações Hidráulicas | 1.008,48 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Louças e metais | 9.159,05 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Serviços complementares | 64.426,81 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Remoção de instalações elétricas existente | 309,85 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Locação e montagem de andaimes | 342,00 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Instalações elétricas - luminárias e refletores | 6.170,87 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.17. | Instalações elétricas - infraestrutura | 3.713,01 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Instalações elétricas - condutores e aterramen | 10.641,73 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Instalações elétricas - dispositivos de comand | 2.385,37 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Instalações elétricas - quadros de distribuição | 3.233,86 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 420.535,01**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 48,82% | 51,18% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 205.303,89 | 215.231,12 | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **205.303,89** | **215.231,12** | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 48,82% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | 205.303,89 | 420.535,01 | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | - | - | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **205.303,89** | **420.535,01** | | | | | | | | | | |

Bom Jesus
**Local**

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Wagner de Almeida Ferreira**
**CREA/CAU: 182479-0**
**ART/RRT: 8130994-4**

WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229

Assinado de forma digital por WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229
Dados: 2022.02.04 17:55:02 -03'00'

I

CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSI(**
(SELECIONAR)

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Bom Jesus |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Ginásio de esportes Cláudio Fernandes de** | **420.535,01** | % Período: |
| 1.1. | Administração Local | 2.950,95 | % Período: |
| 1.2. | Substituição do telhado metálico | 193.560,82 | % Período: |
| 1.3. | Demolições/remoções/ajustes | 8.091,87 | % Período: |
| 1.4. | Paredes | 2.101,56 | % Período: |
| 1.5. | Piso interno | 14.438,46 | % Período: |
| 1.6. | Revestimentos de parede e teto | 26.780,79 | % Período: |
| 1.7. | Esquadrias | 43.387,70 | % Período: |
| 1.8. | Instalações Preventivas Contra Incêndio | 3.521,48 | % Período: |
| 1.9. | Instalações de acessibilidade | 22.549,36 | % Período: |
| 1.10. | Instalações sanitárias | 1.760,99 | % Período: |
| 1.11. | Instalações Hidráulicas | 1.008,48 | % Período: |
| 1.12. | Louças e metais | 9.159,05 | % Período: |
| 1.13. | Serviços complementares | 64.426,81 | % Período: |
| 1.14. | Remoção de instalações elétricas existente | 309,85 | % Período: |
| 1.15. | Locação e montagem de andaimes | 342,00 | % Período: |
| 1.16. | Instalações elétricas - luminárias e refletores | 6.170,87 | % Período: |
| 1.17. | Instalações elétricas - infraestrutura | 3.713,01 | % Período: |
| 1.18. | Instalações elétricas - condutores e aterramer | 10.641,73 | % Período: |
| 1.19. | Instalações elétricas - dispositivos de comand | 2.385,37 | % Período: |
| 1.20. | Instalações elétricas - quadros de distribuição | 3.233,86 | % Período: |

**Total: R$ 420.535,01**

| | |
|---|---|
| Período: | %: |
| | Repasse: |
| | Contrapartida: |
| | Outros: |
| | **Investimento:** |
| Acumulado: | %: |
| | Repasse: |
| | Contrapartida: |
| | Outros: |
| | **Investimento:** |

Bom Jesus
**Local**

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022
**Data**