CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL

OBJETO	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE ENERGIA - 300kVA	DATA:	06/03/2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 875,00	1,55%	100,00%	R$ 875,00		R$ -	100,00%	R$ 875,00
2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	R$ 44.040,30	77,89%	50,00%	R$ 22.020,15	50,00%	R$ 22.020,15	100,00%	R$ 44.040,30
3	**ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO - POSTE CONCESSIONÁRIA**	R$ 784,50	1,39%	20,00%	R$ 156,90	80,00%	R$ 627,60	100,00%	R$ 784,50
4	**ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO - POSTE**	R$ 2.738,50	4,84%	70,00%	R$ 1.916,95	30,00%	R$ 821,55	100,00%	R$ 2.738,50
5	**CABINE DE MEDIÇÃO**	R$ 8.104,18	14,33%	50,00%	R$ 4.052,09	50,00%	R$ 4.052,09	100,00%	R$ 8.104,18
	TOTAL FINANCEIRO	**R$ 56.542,48**	**100,00%**	**51,33%**	**R$ 29.021,09**	**48,67%**	**R$ 27.521,39**	**100,00%**	**R$ 56.542,48**

AMAI
Charles Barbieri
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 130 621 - 0