CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL

OBJETO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 12.284,80	5,45%	100,00%	R$ 12.284,80		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 12.284,80
2	**MURO DE PEDRA**	R$ 57.402,50	25,46%	50,00%	R$ 28.701,25	50,00%	R$ 28.701,25		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 57.402,50
3	**MURO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRI**	R$ 69.754,80	30,94%		R$ -	50,00%	R$ 34.877,40	50,00%	R$ 34.877,40		R$ -	100,00%	R$ 69.754,80
4	**GAVETAS FUNERÁRIAS**	R$ 37.611,00	16,68%		R$ -	30,00%	R$ 11.283,30	70,00%	R$ 26.327,70		R$ -	100,00%	R$ 37.611,00
5	**PAVIMENTAÇÕES**	R$ 34.637,00	15,36%		R$ -		R$ -	35,00%	R$ 12.122,95	65,00%	R$ 22.514,05	100,00%	R$ 34.637,00
6	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA**	R$ 11.943,10	5,30%		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 11.943,10	100,00%	R$ 11.943,10
7	**SERVIÇOS DIVERSOS**	R$ 1.817,60	0,81%		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 1.817,60	100,00%	R$ 1.817,60
	TOTAL FINANCEIRO	**R$ 225.450,80**	**100,00%**	**18,18%**	**R$ 40.986,05**	**33,21%**	**R$ 74.861,95**	**32,53%**	**R$ 73.328,05**	**16,09%**	**R$ 36.274,75**	**100,00%**	**R$ 225.450,80**

Bom Jesus - SC
5-mai-15

Fabiane Bernardi
Arquiteta e Urbanista/CAU A50871-3

Vilmar Sabino da Silva
Prefeito Municipal