CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL

OBJETO REFORMA DE PISO DE QUADRA ESPORTIVA E EXECUÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO - ESCOLA GILBERTO TAVARES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1	**REFORMA DE PISO DE QUADRA ESPORTIVA**	R$ 34.181,00	63,28%	50,00%	R$ 17.090,50	50,00%	R$ 17.090,50	100,00%	R$ 34.181,00
2	**EXECUÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO**	R$ 12.667,40	23,45%	50,00%	R$ 6.333,70	50,00%	R$ 6.333,70	100,00%	R$ 12.667,40
3	**SPDA**	R$ 7.168,60	13,27%	75,00%	R$ 5.376,45	25,00%	R$ 1.792,15	100,00%	R$ 7.168,60
	TOTAL FINANCEIRO	**R$ 54.017,00**	**100,00%**	**53,32%**	**R$ 28.800,65**	**46,68%**	**R$ 25.216,35**	**100,00%**	**R$ 54.017,00**

Bom Jesus - SC
1-mar-16

Fabiane Bernardi
Arquiteta e Urbanista/CAU A50871-3

Vilmar Sabino da Silva
Prefeito Municipal