
BDI ADOTADO

FÍSICO (%) FINANC. FÍSICO (%) FINANC. FÍSICO (%) FINANC.

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,942.12R$         0.64% 50.00% 971.06R$                   50.00% 971.06R$                   100.00% 1,942.12R$          

2 PAVIMENTAÇÃO 265,134.34R$     86.89% 60.00% 159,080.60R$            40.00% 106,053.74R$           100.00% 265,134.34R$     

3 PASSEIO 19,556.44R$       6.41% 0.00% -R$                          100.00% 19,556.44R$             100.00% 19,556.44R$        

4 SINALIZAÇÃO 3,140.56R$         1.03% 0.00% -R$                          100.00% 3,140.56R$               100.00% 3,140.56R$          

5 ILUMINAÇÃO 14,643.69R$       4.80% 100.00% 14,643.69R$              0.00% -R$                         100.00% 14,643.69R$        

6 DEMOLIÇÃO 718.60R$             0.24% 100.00% 718.60R$                   0.00% -R$                         100.00% 718.60R$             

305,135.74R$     100.00% 57.49% 175,413.96R$           42.51% 129,721.79R$           100.00% 305,135.74R$     

Bom Jesus/SC

04 de novembro de 2021

Guilherme Stähelin Coelho Rafael Calza

Eng. Civil - CREA 86.423-6 Prefeito Municipal

TOTALVALOR DOS 

SERVIÇOS
PESODISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

TOTAL FINANCEIRO

MUNICÍPIO: BOM JESUS - SC

PROJETO:        

MÊS 01 MÊS 02

CARACTERÍSTICAS:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua Juvenal Bandeira Paralela a SC-480 - 

Trecho Posto a Rua A

23.00%OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCALIZAÇÃO:      

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

DATA: 04/11/2021

FOLHA: 01
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