
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. SERVIÇOS INICIAIS  920,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  920,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. SERVIÇOS DE REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES  3.237,05 % Período: 70,47% 29,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.1. REMOÇÃO DO FÔRRO DE PVC  961,69 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REMOÇÃO DE PORTAS 1.325,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  950,11 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3. REGULARIZAÇÕES, REVESTIMENTOS E PORTAS 8.795,20 % Período: 12,64% 87,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.1. ALVENARIA  559,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. PISOS  6.011,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3. PORTAS  2.223,63 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  62.008,87 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  62.008,87 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5. FORRO DE PVC  30.155,10 % Período: 0,00% 4,05% 50,00% 45,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5.1. RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO FORRO (40%) 4.071,77 % Período: 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

5.2. FORRO DE PVC  26.083,33 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

6. PINTURA  25.741,66 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PINTURA  25.741,66 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

7. ACESSIBILIDADE  7.806,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO  7.806,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 3,11% 29,47% 42,51% 24,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.313,67 40.865,25 58.952,81 34.533,15 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.313,67 40.865,25 58.952,81 34.533,15 - - - - - - - - 

%: 3,11% 32,58% 75,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.313,67 45.178,92 104.131,73 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 4.313,67 45.178,92 104.131,73 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 138.664,88 

Local Responsável Técnico
Nome: Carlo Antues dos Santos
CREA/CAU: 123.879-1

Data ART/RRT: 7563019-0
terça-feira, 27 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC)REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Bom Jesus (SC)

0

Total:    R$ 138.664,88

Item Descrição
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