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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
918593/2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  24.152,69 % Período: 0,00% 51,97% 41,88% 6,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEÓFILO F. PEDR  321.814,45 % Período: 0,00% 44,83% 55,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DRENAGEM  113.138,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PASSEIO  54.338,66 % Período: 0,00% 0,00% 55,01% 44,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO  6.045,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,00% 51,97% 41,88% 6,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - 250.007,60 201.478,50 29.617,90 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 19.946,97 16.075,06 2.363,08 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 269.954,58 217.553,55 31.980,98 - - - - - - - - 
%: 0,00% 51,97% 93,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - 250.007,60 451.486,10 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 
Acumulado: Contrapartida: - 19.946,97 36.022,03 38.385,11 38.385,11 38.385,11 38.385,11 38.385,11 38.385,11 38.385,11 38.385,11 38.385,11 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: - 269.954,58 487.508,13 519.489,11 519.489,11 519.489,11 519.489,11 519.489,11 519.489,11 519.489,11 519.489,11 519.489,11 

Local Responsável Técnico
Nome: Carlos Alexandre Romani
CREA/CAU: 172.521-8

Data ART/RRT: 8185976-3

1077761-10

Total:    R$ 519.489,11

Item Descrição

segunda-feira, 2 de maio de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEÓFILO FERREIRA PEDROSO EM CBUQ.

 Valor (R$) Parcelas:

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLV  PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEÓFILO FERREIRA PEDROSO

Bom Jesus
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