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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
F Linha 1. SERVIÇOS GERAIS  149.055,52 % Período: 8,97% 35,05% 37,44% 18,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.099,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.2. DEMOLIÇÕES  2.090,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.3. INFRAESTRUTURA  7.949,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.4. SUPERESTRUTURA  4.449,89 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 1.5. PAREDES, REVESTIMENTOS, VERGAS E CONTRA VERGAS 22.346,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.6. PISOS, PISOS CERÂMICOS E RODAPÉS  22.984,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.7. FORRO DE PVC  27.780,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.8. ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS  9.261,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  11.084,08 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 20,00% 80,00%
F 0,00% 1.10. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  12.363,46 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 20,00% 80,00%
F 0,00% 1.11. PINTURAS  24.623,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.12. RAMPA DE ACESSO  722,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.13. INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 1.139,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.14. SERVIÇOS FINAIS  1.159,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%F
F %: 8,97% 35,05% 37,44% 18,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 13.364,49 52.245,13 55.800,11 27.645,79 - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 13.364,49 52.245,13 55.800,11 27.645,79 - - - - - - - - 
F %: 8,97% 44,02% 81,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 13.364,49 65.609,62 121.409,73 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 13.364,49 65.609,62 121.409,73 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 149.055,52 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: Carlo Antunes dos Santos
F CREA/CAU: 123879-1
F Data ART/RRT: 8480788-5
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Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 149.055,52

Falta distribuir:
Item Descrição

segunda-feira, 3 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA CENTRO MULTIUSO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bom Jesus REFORMA CENTRO MULTIUSO

Bom Jesus (SC)
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