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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931923/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. RUA VERGILIO SABINO DA SILVA  387.623,20 % Período: 50,65% 47,94% 1,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INIC  21.401,02 % Período: 38,30% 36,25% 25,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICA  256.426,81 % Período: 53,78% 46,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  50.242,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE PASSEIO  8.384,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIO EM CONCRETO  51.168,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA MARCOS MENEGOTTO  125.076,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INIC  10.634,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICA  84.577,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DE PASSEIO  4.136,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. PASSEIO EM CONCRETO  25.353,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. SINALIZAÇÃO  373,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 38,30% 36,25% 25,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 184.241,92 174.381,05 122.481,03 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.099,74 11.452,15 8.043,71 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 196.341,66 185.833,20 130.524,74 - - - - - - - - - 
%: 38,30% 74,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 184.241,92 358.622,97 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 
Acumulado: Contrapartida: 12.099,74 23.551,89 31.595,60 31.595,60 31.595,60 31.595,60 31.595,60 31.595,60 31.595,60 31.595,60 31.595,60 31.595,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 196.341,66 382.174,86 512.699,60 512.699,60 512.699,60 512.699,60 512.699,60 512.699,60 512.699,60 512.699,60 512.699,60 512.699,60 

Local Responsável Técnico
Nome: Carlos Alexandre Romani
CREA/CAU: 172.521-8

Data ART/RRT: 8502696-4

1083287-31

Total:    R$ 512.699,60

Item Descrição

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JE TRECHO DA RUA VERGILIO SABINO DA SILVA E TRECHO DA R   

BOM JESUS/SC

PMv3.0.4 1 / 1


	CRONO

		2023-02-17T16:14:03-0300
	CARLOS ALEXANDRE ROMANI:08340436961




