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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
F Linha 1. SERVIÇOS GERAIS  174.493,17 % Período: 21,23% 25,26% 30,19% 23,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  926,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.2. PREPARAÇÃO DO TERRENO  10.332,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.3. PASSEIOS EM PAVER  24.458,68 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 20,00% 80,00%
F 0,00% 1.4. INSTALAÇOES ELÉTRICAS  36.179,85 % Período: 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 10,00% 90,00%
F 0,00% 1.5. PAISAGISMO  7.407,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 1.6. PLAYGROUND  50.309,12 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 40,00% 60,00%
F 0,00% 1.7. MURO DE CONTENÇÃO - 1,0 METRO  41.778,53 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F 0,00% 1.8. GURDA-CORPO NA RAMPA DE ACESSO  3.101,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%F
F %: 21,23% 25,26% 30,19% 23,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 37.039,55 44.074,20 52.685,51 40.693,91 - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 37.039,55 44.074,20 52.685,51 40.693,91 - - - - - - - - 
F %: 21,23% 46,49% 76,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 37.039,55 81.113,75 133.799,26 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 37.039,55 81.113,75 133.799,26 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 174.493,17 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: Luis Antonio Dal Bello
F CREA/CAU: 187347-9
F Data ART/RRT: 9188553-0

sexta-feira, 8 de março de 2024

Grau de Sigilo
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS (SC)PRAÇA JARDIM ITÁLIA
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no 
Cronograma:

Total:    R$ 174.493,17
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distribuir:
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