

<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0047/2013</b>
---

**Contrato nº:** 0047/2013

**I – Termo Aditivo**

**Contratante:** MUNICÍPIO DE BOM JESUS

**Contratado:** CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA  
CNPJ/MF nº 14.494.057/0001-07

**Finalidade:** Ampliação da Unidade Básica de Saúde Boenelgino Neves e Sá.  
A obra será realizada no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Ministério da Saúde, conforme portarias 339, 340 e 341/GM/MS e proposta n. 4202532410761/8594.

**Vinculação:** Proc. Adm. Licitatório nº 0020/2013 - T.P nº 0001/2013

**O MUNICÍPIO DE BOM JESUS**, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Pedro Bortoluzzi, 435 inscrito no CNPJ sob o n.º 01.551.148/0001-87, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Sr. VILMAR SABINO DA SILVA**, residente e domiciliada na cidade de Bom Jesus – SC, portador do CPF nº 461.816.369-00, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA**, pessoa jurídica, com sede a Rua Pedro Alvares Cabral, nº 131 Bairro São Cristóvão, na cidade de São Domingos - SC, inscrita no **CNPJ sob n.º 14.494.057/0001-07**, neste ato representada pelo Sr. **FABIO BIGOLIN**, portador do CPF nº 029.062.839-32, Cédula de Identidade n.º 2.079.865, domiciliado na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 393, Apt. 01, Bairro São Cristóvão, na cidade de São Domingos - SC, de ora em diante denominado simplesmente de denominado para este instrumento particular simplesmente de **CONTRATADA**, de comum acordo e com amparo legal na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94 e Lei n.º 9.648/98, firmam o presente, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

#### **CLAUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Por mútuo acordo, as partes convencionam a alteração do contrato 0047/2013, referente as seguintes cláusulas:

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO**

Fica alterado o prazo final de duração do contrato passando de **11 de março de 2014 para 11 de maio de 2014**, independente de qualquer aviso ou notificação, salvo motivo de força maior.

#### **CLAUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA**

A alteração do prazo de execução da obra se faz necessário, em virtude intempéries climáticas ocorridas na região, não sendo possível executar os serviços dentro do prazo previsto.

#### **CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

As demais cláusulas do contrato em evidência, não alterado pelo presente termo, permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA QUINTA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Xanxerê, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E, por estarem as partes em plenos acordos, justos e contratados em tudo que se encontra lavrado neste instrumento particular, assinam o presente perante duas testemunhas, elaborado em três vias de igual forma e teor, destinando-se uma via para o CONTRATADO e as demais para o CONTRATANTE.

Bom Jesus – SC, 10 de março de 2014.

**VILMAR SABINO DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**  
**Contratante**

**CONSTRUTORA E INC. BIGOLIN LTDA**  
**CNPJ nº 14.494.057/0001-07**  
**Fabio Bigolin**  
**CPF nº 029.062.839-32**  
**Contratada**

Testemunhas:

Valdecir Kunz  
CPF n. 004.713.889-04

Leandro Luiz Mocellin  
CPF n. 950.502.219-00

Assessoria Jurídica

**Minuta**

**Contrato nº: 0047/2013**

**I – Termo Aditivo**

**Contratante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS**

**Contratado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA**

**CNPJ/MF nº 14.494.057/0001-07**

**Finalidade:** Ampliação da Unidade Básica de Saúde Boenelgino Neves e Sá.

A obra será realizada no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Ministério da Saúde, conforme portarias 339, 340 e 341/GM/MS e proposta n. 4202532410761/8594

**Vinculação:** Proc. Adm. Licitatório nº 0020/2013 - T.P nº 0001/2013

**Prazo:** Entrega até 11 de maio de 2014

**Foro:** Comarca de Xanxerê.

**Data:** Bom Jesus (SC), 10 de março de 2014

**VILMAR SABINO DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**