



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.037.474-20/2017	Nº SICONV 844520/2017	GESTOR Ministerio das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de repasse	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR Município de Bom Jesus			MUNICÍPIO / UF Bom Jesus / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Domingos Michelin	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Implantação de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Bom Jesus SC.				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE 245.850,00
					CONTRAPARTIDA 11.145,37
					INVESTIMENTO 256.995,37

Início Previsto
dez-17

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 jan-18	Parcela 2 fev-18	Parcela 3 mar-18
			-	(%)	36,86%	43,79%	19,35%
			-	Repasse (R\$)	90.619,01	107.651,41	47.579,58
			-	CP Fin. (R\$)	4.108,12	4.880,28	2.156,97
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	94.727,13	112.531,69	49.736,55
			-	(%)	36,86%	80,65%	100,00%
			245.850,00	Repasse (R\$)	90.619,01	198.270,42	245.850,00
			11.145,37	CP Fin. (R\$)	4.108,12	8.988,40	11.145,37
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
			256.995,37	Acum. Inv. (R\$)	94.727,13	207.258,82	256.995,37
1	Meta 1.	Caapeamento asfáltico da Rua Domingos Michelin	256.995,37	Acumulado (%)	36,86%	80,65%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	94.727,13	207.258,82	256.995,37

Local: Bom Jesus - SC
Data: 03 de abril de 2018

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Rafael Calza
Cargo: Prefeito Municipal