

PLANILHA DE ORÇAMENTO						
MUNICÍPIO: <b>Bom Jesus - SC</b>				FOLHA: <b>01</b>		
				DATA: <b>05/04/2016</b>		
PROJETO: <b>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM PAVER</b>				BDI ADOTADO: <b>30,00%</b> (INCLUSO NOS VALORES)		
LOCALIZAÇÃO: Rua Vergílio Sabino da Silva				CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO DO SERVIÇO	COD. SINAPI
	<b>Dados da via:</b> Área a pavimentar de passeios 1.363,25	m <sup>2</sup>				
<b>1.00</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.01	Placa de obra em chapa de aço galv. esp. 4 mm - 2,00 x 1,50 m	m <sup>2</sup>	3,00	375,00	1.125,00	74209/001
1.02	Retirada de meio fio	m	483,00	7,55	3.646,65	85335
<b>2.00</b>	<b>PASSEIOS</b>					
2.01	Regularização e compactação dos passeios - esp. = 20 cm	m <sup>2</sup>	1.363,25	1,50	2.044,88	72961
2.02	Pavimentação em paver - e: 4 cm, Fck 35 Mpa, assentamento com base de pedrisco e rejuntamento com areia	m <sup>2</sup>	1.119,95	58,00	64.957,10	Composição 01
2.03	Pavimentação em paver - tátil e=4 cm, Fck 35 Mpa, assentamento com base de pedrisco e rejuntamento com areia	m <sup>2</sup>	243,30	68,00	16.544,40	Composição 02
2.04	Viga de concreto de 10 x 10 cm p/ travamento interno do paver	m	424,00	15,00	6.360,00	Composição 03
2.05	Meio-fio pré-moldado 12x15x30x100 cm	m	483,00	32,00	15.456,00	74223/001
<b>TOTAIS R\$</b>					<b>110.134,03</b>	
DATA DO ORÇAMENTO 05/04/2016	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng.º Alexandre Bée Longhi - CREA-SC 98.740-6 ASS.: _____					

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL

Programa:	Nº DO CONTRATO:	Data: 05/04/2016
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM PAVER	OBJETO : Pavimentação de passeios Rua Vergilio Sabino da Silva	
Agente Financeiro:	MODALIDADE :	Pagina: 02
Agente Promotor: MUNICÍPIO DE BOM JESUS - SC	Implantação de Obras de infraestrutura Urbana	PERÍODO DE : 02 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.	FISICO (%)	FINANC.
1 )	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 4.771,65	4,33%	100,00%	R\$ 4.771,65	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.771,65
<b>RECURSOS</b>									
	<b>PASSEIOS</b>	R\$ 105.362,38	95,67%	50,00%	R\$ 52.681,19	50,00%	R\$ 52.681,19	100,00%	R\$ 105.362,38
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>									
		<b>R\$ 110.134,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>52,17%</b>	<b>R\$ 57.452,84</b>	<b>47,83%</b>	<b>R\$ 52.681,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 110.134,03</b>

Bom Jesus - SC  
05/04/2016

Alexandre Bée Longhi  
Eng. Civil 98.740-6

Vilmar Sabino da Silva  
Prefeito Municipal