

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

MUNICÍPIO: BOM JESUS

LOCALIZAÇÃO: RUA PARALELA A SC 480

PROJETO: TROCA DE TELHADO

ÁREA: 611,20 M²

DATA: 24/08/2016

CARACTERÍSTICAS:

Troca de Telhado do Posto de Saúde, localizado no Município de Bom Jesus - SC.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	PERÍODO (MÊS)						TOTAL	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		R\$	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%		
01	SERVIÇOS INICIAIS	3.636,00	8,42%	3.636,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.636,00	100,00%
02	COBERTURA E PROTEÇÕES	31.058,18	71,89%	12.423,27	40,00%	12.423,27	40,00%	6.211,64	20,00%	31.058,18	100,00%
03	REVESTIMENTO	8.505,60	19,69%	3.402,24	40,00%	3.402,24	40,00%	1.701,12	20,00%	8.505,60	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		43.199,78	100,00%	19.461,51	45,05%	15.825,51	36,63%	7.912,76	18,32%	43.199,78	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		43.199,78	100,00%	19.461,51	45,05%	35.287,02	81,68%	43.199,78	100,00%	43.199,78	100,00%

DATA: 24/08/2016

Débora F. Zamprogna Colpani
 CAU A63591-0

Prefeito Municipal
Município de Bom Jesus