



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus / SC	APelido Empreendimento Loteamento Seganfredo - Bom Jesus / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE Rede Elétrica - Loteamento Seganfredo
------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REDE ELÉTRICA INTERNA	171.563,59	% Período:	04/24 100,00%	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	13.940,71	% Período:	100,00%											
1.2.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉ	157.622,88	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 171.563,59				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	171.563,59										
				Outros:	-										
				Investimento:	171.563,59										
				%:	100,00%										
				Repasse:	-										
				Contrapartida:	171.563,59										
				Outros:	-										
				Investimento:	171.563,59										

Bom Jesus / SC

Local

terça-feira, 19 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: André Vinicius Grando Lorenzon

CREA/CAU: 198.027-8

ART/RRT: 9169222-7